

FOBAM

Fecha
21/10/2021

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Titular Katy Salinas Pérez | Estado Coahuila de Zaragoza |
| Instancia Instituto Coahuilense de las Mujeres | |
| Proyecto Contribuyendo hacia la erradicación del embarazo infantil y disminución del embarazo en adolescentes en Coahuila 2021 | |
| Monto aprobado \$ 3,440,000.00 | Periodo de ejecución del proyecto 2021-04-01 a 2021-12-31 |

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 222.MT | MF-7 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto. | Meta iniciada | \$ 150,000.00 | \$ 85,714.26 | \$ 64,285.74 |
| Total | | | \$ 150,000.00 | \$ 85,714.26 | \$ 64,285.74 |

Eje Temático

Coordinación interinstitucional

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 240.MT | MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. | Meta iniciada | \$ 500,000.00 | \$ 0.00 | \$ 500,000.00 |
| Total | | | \$ 500,000.00 | \$ 0.00 | \$ 500,000.00 |

Página 1

Eje Temático

Entorno habilitante

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 241.MT | MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. | Meta iniciada | \$ 260,000.00 | \$ 0.00 | \$ 260,000.00 |
| 244.MT | MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes. | Meta iniciada | \$ 320,000.00 | \$ 0.00 | \$ 320,000.00 |
| 221.MT | MF-6 Apoyar la coordinación del proyecto | Meta iniciada | \$ 150,000.00 | \$ 93,750.00 | \$ 56,250.00 |
| 245.MT | AC-MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes. | Meta iniciada | \$ 80,000.00 | \$ 0.00 | \$ 80,000.00 |
| Total | | | \$ 810,000.00 | \$ 93,750.00 | \$ 716,250.00 |

Eje Temático

Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 242.MT | MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. | Meta iniciada | \$ 1,160,000.00 | \$ 0.00 | \$ 1,160,000.00 |
| Total | | | \$ 1,160,000.00 | \$ 0.00 | \$ 1,160,000.00 |

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

| Clave | Metas | Estatus | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 243.MT | MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares. | Meta iniciada | \$ 260,000.00 | \$ 0.00 | \$ 260,000.00 |
| 246.MT | AC-MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares. | Meta iniciada | \$ 420,000.00 | \$ 0.00 | \$ 420,000.00 |
| Total | | | \$ 680,000.00 | \$ 0.00 | \$ 680,000.00 |

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| No | Concepto de gasto | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|-------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | CFDI | \$ 36,000.00 | \$ 7,391.88 | \$ 28,608.12 |
| 2 | Casetas | \$ 2,000.00 | \$ 448.00 | \$ 1,552.00 |
| 3 | Pago de combustible | \$ 40,000.00 | \$ 8,060.21 | \$ 31,939.79 |
| 4 | pieza | \$ 30,000.00 | \$ 29,998.64 | \$ 1.36 |
| 5 | Consumibles de cómputo | \$ 12,000.00 | \$ 11,959.88 | \$ 40.12 |
| 6 | Lote | \$ 20,000.00 | \$ 19,934.60 | \$ 65.40 |
| Total | | \$ 140,000.00 | \$ 77,793.21 | \$ 62,206.79 |

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

| Eje temático | Metas | Monto aprobado | Monto ejercido | Monto por ejercer |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| Ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos | 1 | \$ 150,000.00 | \$ 85,714.26 | \$ 64,285.74 |
| Coordinación interinstitucional | 1 | \$ 500,000.00 | \$ 0.00 | \$ 500,000.00 |
| Entorno habilitante | 4 | \$ 810,000.00 | \$ 93,750.00 | \$ 716,250.00 |
| Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes | 1 | \$ 1,160,000.00 | \$ 0.00 | \$ 1,160,000.00 |
| Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva | 2 | \$ 680,000.00 | \$ 0.00 | \$ 680,000.00 |
| Subtotal | | \$ 3,300,000.00 | \$ 179,464.26 | \$ 3,120,535.74 |
| Gastos de Coordinación | Subtotal | \$ 140,000.00 | \$ 77,793.21 | \$ 62,206.79 |
| Total del proyecto | | \$ 3,440,000.00 | \$ 257,257.47 | \$ 3,182,742.53 |

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Proequidad, para el ejercicio fiscal 2021, respecto a la Auditoría, Control y Seguimiento del mismo, proyectos y recursos. Que he leído apartado "16. Obligaciones de las IMEF para la ejecución de los proyectos beneficiados"

ATENTAMENTE

Titular la instancia
Katy Salinas Pérez

heys 4
Informe FOBAM