

FOBAM

Fecha
12/07/2022

Primer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Katy Salinas Pérez	Estado Coahuila de Zaragoza
Instancia Instituto Coahuilense de las Mujeres	
Proyecto Contribuyendo con acciones que incidan en la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes en Coahuila 2022	
Monto aprobado \$ 3,105,000.00	
Porcentaje de avance del proyecto 2.64	Actividades implementadas en el periodo reportado 2

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta no adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Total			\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta no adjudicada	\$ 1,130,000.00	\$ 0.00	\$ 1,130,000.00
Total			\$ 1,130,000.00	\$ 0.00	\$ 1,130,000.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta no adjudicada	\$ 625,000.00	\$ 0.00	\$ 625,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 37,500.00	\$ 112,500.00
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 37,500.00	\$ 112,500.00
Total			\$ 925,000.00	\$ 75,000.00	\$ 850,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta no adjudicada	\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00
Total			\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
2	Pasajes	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
3	Pago de combustible	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
4	Casetas	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5	pieza	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
6	Consumibles de cómputo	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
7	Lote	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Total		\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1	\$ 1,130,000.00	\$ 0.00	\$ 1,130,000.00
Entorno habilitante	3	\$ 925,000.00	\$ 75,000.00	\$ 850,000.00
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	1	\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00
Subtotal		\$ 2,955,000.00	\$ 75,000.00	\$ 2,880,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
Total del proyecto		\$ 3,105,000.00	\$ 75,000.00	\$ 3,030,000.00

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia
Katy Salinas Pérez